

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования средств, выделенных
Елизовскому муниципальному району из краевого бюджета на реализацию
основного мероприятия «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и
воспитанников» государственной программы Камчатского края «Развитие
образования в Камчатском крае», предусматривающего обеспечение
школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием,
приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых, проведение
капитального и текущего ремонта школьных столовых (выборочно)»
(отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края,
протокол от «03» ноября 2023 года № 44)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.5.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2023 год.

Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств субсидии, предоставленной Елизовскому муниципальному району из краевого бюджета на реализацию основного мероприятия «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», предусматривающего обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием, приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых, проведение капитального и текущего ремонта школьных столовых».

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объекта контрольного мероприятия по использованию средств субсидий, предоставленных на реализацию основного мероприятия «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».

Объект контрольного мероприятия: по 09.08.2023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа № 8» г. Елизово, с 10.08.2023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа № 8 имени Орловского Владимира Нестеровича»¹.

Проверяемый период деятельности: 2022 год, иные периоды (в случае необходимости).

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 04.08.2023 по 29.08.2023; контрольное мероприятие приостановлено с 30.08.2023 по 10.09.2023; возобновлено с 11.09.2023 по 20.09.2023.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 20.09.2023 с которым должностные лица проверяемого объекта ознакомлены без пояснений и замечаний.

Основные результаты контрольного мероприятия:

1. Объем проверенных средств составил в общей сумме 32 021,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета в сумме 20 490,0 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 11 531,6 тыс. рублей.

¹ Далее – Учреждение, МБОУ «ЕСШ № 8».

2. Количество проверенных договоров (контрактов), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - 2 ед., по 2 договорам (контрактам) выявлены нарушения.

3. В проверяемом периоде бюджету Елизовского муниципального района предоставлена субсидия на реализацию основного мероприятия «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в общей сумме 36 680,6 тыс. рублей (в 2022 году – 21 604,1 тыс. рублей, в 2023 году – 15 076,5 тыс. рублей) на основании соглашений, заключенных между Министерством образования и Администрацией района, в которых определены цели и условия предоставления средств краевого бюджета, условия и показатели результатов их использования, размеры софинансирования расходных обязательств муниципального образования средствами субсидий.

Исполнены расходы за счет средств краевого бюджета в общей сумме 20 490,0 тыс. рублей (в 2022 году – 6 257,6 тыс. рублей (29,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), в 2023 году – 13 962,4 тыс. рублей (92,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Остаток неиспользованных средств субсидии в общей сумме 16 190,6 тыс. рублей (в 2022 году – 15 076,5 тыс. рублей, в 2023 году – 1 114,1 тыс. рублей) возвращен в доход краевого бюджета.

По результатам выполнения указанного выше мероприятия в Елизовском муниципальном районе в 1 образовательном учреждении проведен капитальный ремонт школьной столовой и закуплено современное технологическое оборудование.

4. Проверкой законности и эффективности использования средств краевого бюджета, установлено:

4.1 Средства субсидии использованы в соответствии с целями их предоставления.

4.2 Определенные в соглашениях размеры софинансирования расходных обязательств Елизовского муниципального района за счет средств субсидий, соблюдены.

4.3. Показатели результатов использования субсидии, определенные соглашениями:

- в 2022 году не достигнуты по причине просрочки исполнения обязательств подрядчиком;

- в 2023 году - достигнуты.

5. Вместе с тем, в результате проверки законности и эффективности расходования бюджетных средств в МБОУ «ЕСШ № 8» установлен ряд нарушений и замечаний.

5.1 В нарушение пункта 5 статьи 78.1 БК РФ Учреждением не включено в Контракт № 2-ТО-2022 (на приобретение многофункциональной сковороды), заключенный с ООО «ТТЦ «Холод Мастер» условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ,

услуг в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Товар (многофункциональная сковорода) по Контракту № 2-ТО-2022 принят представителем Учреждения 19.08.2022 без расхождений и замечаний и передан на ответственное хранение ООО «ТТЦ «Холод Мастер» на основании Договора оказания услуг по хранению от 18.08.2022 № 09/08-22.

По окончанию срока хранения товара и его возврата Учреждению, заказчиком, в лице приемочной комиссии, в присутствии уполномоченного представителя поставщика обнаружены многочисленные глубокие повреждения чаши: слой нержавеющей покрытия чаши сковороды имеет вид бывшей в эксплуатации. Комиссией составлен Акт приема сковороды от 26.01.2023, а также фотоотчет (с фиксацией обстоятельств, изложенных в указанном акте).

В виду сложившихся обстоятельств Учреждением составлен Акт возврата товара поставщику от 26.01.2023 (подписанный представителем ООО «ТТЦ «Холод Мастер» 10.02.2023) с требованием в кратчайшие сроки устранить недостатки или заменить товар.

Также Учреждением в адрес ООО «ТТЦ «Холод Мастер» направлены 4 претензионных письма с вышеуказанными требованиями.

Требования Учреждения об устранении недостатков или замены товара ООО «ТТЦ «Холод Мастер» не выполнены, в связи с чем МБОУ «ЕСШ № 8» направлено исковое заявление от 13.07.2023 к ООО «ТТЦ «Холод Мастер» в арбитражный суд Камчатского края с предложением предоставить товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта № 2-ТО-2022 на поставку многофункциональной сковороды в комплекте, в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Согласно решению суда от 31.10.2023 (Дело № А24-3260/2023) Учреждению отказано в удовлетворении иска.

На момент проведения контрольного мероприятия многофункциональная сковорода стоимостью 2 844,9 тыс. рублей в Учреждении отсутствовала.

5.2 Фактически поставленное оборудование по наименованию и количеству не соответствует оборудованию, указанному в Приложении № 4 к Контракту № 1-ПД 2022.

Перечень оборудования, поставленного согласно счет – фактуре от 15.06.2023 б/н соответствует перечню оборудования, указанному в проектной документации (с учетом изменений), при этом Учреждением не внесены соответствующие изменения в Приложение № 4 Контракта № 1-ПД 2022, что противоречит части 1 статьи 452 ГК РФ.

5.3 В нарушение пунктов 1, 2 части 1, части 7 статьи 94, части 1 статьи 101 Закона № 44-ФЗ, пунктов 5.1.5, 9.1, 9.2 Контракта № 1-ПД 2022, Учреждением не осуществлен надлежащий контроль за выполнением работ (услуг) в части поставки оборудования, не осуществлена надлежащая приемка оборудования по Контракту № 1-ПД 2022, в результате в ходе проведенной инвентаризации нефинансовых активов установлена недостача на общую сумму 50,450 тыс. рублей (стол

предмечный СПМР-6-2 – 1 шт. стоимостью 44,300 тыс. рублей, противень 600*400*15 мм – 2 шт. общей стоимостью 6,150 тыс. рублей).

5.4 В нарушение положений статей 309 – 310 ГК РФ, пункта 1.2 Контракта № 1-ПД 2022 ИП Перевалов А. А. выполнены не в полном объеме работы, предусмотренные контрактом в сумме 76,22729 тыс. рублей, что является неосновательным обогащением.

5.5 В нарушение статей 711, 746 ГК РФ, пунктов 1, 2 части 1, части 7 статьи 94, части 1 статьи 101 Закона № 44-ФЗ, пунктов 5.1.5, 9.1, 9.2 Контракта № 1-ПД 2022, Учреждением не осуществлен надлежащий контроль за выполненными объемами работ, не осуществлена надлежащая приемка выполненных работ по Контракту № 1-ПД 2022, в результате необоснованно произведена оплата за выполненные не в полном объеме работы, что свидетельствует о причинении ущерба краевому и местному бюджетам в общей сумме 76,22729 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджетов: краевого – 53,359103 тыс. рублей, местного – 22,868187 тыс. рублей).

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края.

2. Направить информационное письмо в Министерство образования Камчатского края в части выявленных нарушений для сведения, а также в целях осуществления администрирования доходов краевого бюджета от возврата средств субсидий прошлых лет, в отношении которых Контрольно-счетной палатой Камчатского края выявлены факты нарушения их использования.

3. Направить информационное письмо в Управление образования Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное казенное учреждение в части выявленных нарушений в МБОУ «ЕСШ № 8» в целях усиления ведомственного контроля.

4. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края МБОУ «ЕСШ № 8», в котором с целью устранения нарушений, выявленных в результате контрольного мероприятия, предложить:

1) в целях возмещения ущерба, причиненного бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, установленного по результатам контрольного мероприятия, принять меры в рамках претензионно-исковой работы по возврату от ИП Перевалов А.А. неосновательного обогащения в размере 76,22729 тыс. рублей;

2) принять меры к возмещению в кассу Учреждения суммы недостачи 50,450 тыс. рублей за счет виновных лиц с последующим перечислением в доход бюджета, либо провести претензионно-исковую работу в отношении ИП Перевалов А. А. в части поставки оборудования (стол предмечный СПМР-6-2 – 1 шт. стоимостью 44,300 тыс. рублей, противень 600*400*15 мм - 2 шт. общей стоимостью 6,150 тыс. рублей) в рамках Контракта № 1-ПД 2022 (или возврату Учреждению суммы 50,450 тыс. рублей);

3) провести претензионно-исковую работу в соответствии со статьей 902 Гражданского кодекса Российской Федерации, направленную на взыскание с ООО «ТТЦ «Холод Мастер» (хранитель) суммы повреждения многофункциональной сковороды, на которую понизилась ее стоимость, в результате оказания услуг по хранению товара в рамках договора от 18.08.2022 № 09/08-22, а в случае, если качество многофункциональной сковороды изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, потребовать от хранителя возмещения ее полной стоимости.