

**Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных Пионерскому сельскому поселению на реализацию
мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края на 2014 - 2018 годы»**

утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края
(протокол от 21.05.2018 № 13)

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункт 1.8.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2018 год, предложение УМВД России по Камчатскому краю от 19.12.2017 № 8/3-(№5) - 1491, протокол от 05.02.2018 № 1 о проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Камчатского края с участием Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Камчатскому краю.

Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за законностью и результативностью использования бюджетных средств, выделенных Пионерскому сельскому поселению на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 - 2018 годы».

Проверяемый период: 2015 - 2016 годы, иные периоды в случае необходимости.

Объекты контрольного мероприятия: Министерство строительства Камчатского края, Администрация Пионерского сельского поселения.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 07.02.2018 года по 01.03.2018 года.

По результатам контрольного мероприятия составлены:

– акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных Пионерскому сельскому поселению на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 - 2018 годы» от 07.03.2018 года в Министерстве, с которым должностные лица ознакомлены с пояснениями и замечаниями от 20.03.2018 № 32/800. Пояснения и замечания Министерства рассмотрены 16.04.2018 года комиссией

Контрольно-счетной палаты Камчатского края. Результаты рассмотрения замечаний направлены в адрес Министерства информационным письмом от 17.04.2018 № 394/05, которое в соответствии с п. 2.5 Положения, является обязательным приложением к материалам контрольного мероприятия;

– акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных Пионерскому сельскому поселению на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 - 2018 годы» от 07.03.2018 года в Администрации поселения не подписан. Письмом Администрацией поселения от 21.03.2018 № 289 акт по результатам контрольного мероприятия от 07.03.2018 года возвращен в Контрольно-счетную палату Камчатского края с отказом от подписи. Причиной отказа от подписания акта, по мнению Администрации поселения, является то, что отсутствуют нормы федерального и регионального законодательства направлять (возвращать) обратно в контрольно-счетный орган ранее направленный акт контрольного мероприятия.

В адрес Администрации поселения направлено письмо Контрольно-счетной палаты Камчатского края от 22.03.2018 № 289/05, в котором указано, что требования о направлении в адрес Контрольно-счетной палаты подписанного акта в срок не более 10 календарных дней с момента получения указаны в Стандарте внешнего государственного финансового контроля СФК 51 «Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденного Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Камчатского края от 27.07.2012 года с учетом требований стандартов финансового контроля Счетной палаты Российской Федерации, Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации, а также международных стандартов в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

Проанализировав информацию, содержащуюся в письме Администрации от 21.03.2018 № 289 на предмет невозможности подписания акта по результатам проведения контрольного мероприятия от 07.03.2018 года Контрольно-счетная палата пришла к выводу об отсутствии объективных причин у Администрации поселения, препятствующих подписанию акта.

Таким образом, отказ от подписания акта по результатам контрольного мероприятия от 07.03.2018 года не препятствует принятию Отчета по результатам контрольного мероприятия, а также внесению представлений и предписаний при наличии оснований.

Представленные пояснения и замечания Администрации поселения от 21.03.2018 № 290 рассмотрены 16.04.2018 года Комиссией Контрольно-счетной палаты Камчатского края. Результаты рассмотрения пояснений и замечаний направлены в адрес Администрации поселения информационным письмом от 17.04.2018 № 395/05, которое является обязательным приложением к материалам контрольного мероприятия.

Основные результаты контрольного мероприятия:

1. В нарушение части 2.4 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П, по государственной программе по Подпрограмме 1 по мероприятию «Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья экономического класса», отсутствуют утвержденные целевые показатели (индикаторы).

2. В нарушение части 2 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» план-график закупок Администрации поселения на 2015 год на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не размещен.

3. В нарушение требований части 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен договор с ПАО «Камчатскэнерго» от 20.10.2015 № ОТП-00558, предмет которого не соответствует наименованию и описанию объекта закупки в извещении об осуществлении закупки № 0138300000215000019.

4. В нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», устанавливающей, что при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 6-8, 11-14, 16-19 части 1 статьи 93, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта, извещение № 0138300000215000019 размещено в единой информационной системе через 10 календарных дней после даты заключения договора, т.е. с нарушением установленного срока (на 15 календарных дней позже).

5. Администрацией поселения в нарушение постановления Правительства Камчатского края от 12.12.2014 № 518-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов и прогнозный период 2018 - 2019 годов», постановления Правительства Камчатского края от 17.12.2015 № 471-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2016 год и прогнозный период 2017-2020 годов», Закона Камчатского края от 06.11.2014 № 536 «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год», Приложений № 1 к

Соглашению от 16.02.2015 № 12, Соглашению от 25.01.2016 № 1, Решения Собрания депутатов Пионерского сельского поселения от 18.12.2014 № 61 «Об утверждении нормативного правового акта «О бюджете Пионерского сельского поселения на 2015 год», Решения Собрания депутатов Пионерского сельского поселения от 11.12.2015 № 08 «Об утверждении нормативного правового акта «О бюджете Пионерского сельского поселения на 2016 год», направлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в общей сумме 65236,2 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности - 64583,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 652,3 тыс. рублей) на оплату услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям по Договору от 20.10.2015 № ОТП-00558, по которому объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, не создаются, что в соответствии с пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ является нецелевым использованием бюджетных средств.

6. В нарушение пункта 1 статьи 79.1 БК РФ Администрацией поселения произведены капитальные вложения в сумме 65236,2 тыс. рублей в виде бюджетных инвестиций в объекты, которые не могут быть отнесены к муниципальной собственности.

7. В нарушение статьи 162 БК РФ Администрацией поселения не обеспечен целевой характер использования предусмотренных ей бюджетных ассигнований Решением Собрания депутатов Пионерского сельского поселения от 18.12.2014 № 61 «Об утверждении нормативного правового акта «О бюджете Пионерского сельского поселения на 2015 год», Решением Собрания депутатов Пионерского сельского поселения от 11.12.2015 № 08 «Об утверждении нормативного правового акта «О бюджете Пионерского сельского поселения на 2016 год».

8. Министерством не осуществлены полномочия главного распорядителя бюджетных средств, установленные статьей 158 БК РФ, в части обеспечения соблюдения получателем межбюджетной субсидии условий, целей, установленных при ее предоставлении, в результате чего не обеспечен целевой характер использования средств краевого бюджета в сумме 64583,9 тыс. рублей, предоставленных бюджету Пионерского сельского поселения.

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края.

2. Внести представление Контрольно-счетной палаты Министру строительства Камчатского края, в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

– принять меры по утверждению в государственной программе Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» по подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» по мероприятию «Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья экономического класса» целевых показателей (индикаторов);

– принять меры по усилению контроля, за соблюдением получателями межбюджетных субсидий условий, целей, установленных при их предоставлении.

3. Внести представление Контрольно-счетной палаты Главе Администрации Пионерского сельского поселения, в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

– произвести возврат в краевой бюджет суммы нецелевого использования субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в размере 64583,9 тыс. рублей;

– принять меры за обеспечением соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части размещения плана графика закупок на официальном сайте, извещения в единой информационной системе в установленные сроки; не заключения договоров, предмет которых не соответствует наименованию и описанию объектов закупки.

4. В рамках соглашения о сотрудничестве направить информационное письмо с приложением Отчета, в Прокуратуру Камчатского края.

5. Направить Отчет о результатах проверки в Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю, в целях принятия процессуальных решений по фактам, изложенным в Отчете.