

**Информация о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка законности и результативности использования бюджетных  
средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограмм «Создание  
и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» и  
«Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов  
туризма в Камчатском крае» государственной программы Камчатского  
края «Развитие внутреннего и въездного туризма Камчатского края»**

(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края  
(протокол от 30 декабря 2019 года № 36)

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункт 1.4.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2019 год.

**Цель проведения контрольного мероприятия:** осуществление контроля за законностью и результативностью использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограмм «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» и «Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма Камчатского края».

**Объект контрольного мероприятия:** Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Краевое государственное бюджетное учреждение «Туристский информационный центр»; Автономная некоммерческая организация «Камчатский туристский информационный центр».

**Проверяемый период:** 2018 год.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 23 января по 17 февраля 2019 года, с 05.09.2019 по 13.09.2019.

По результатам контрольного мероприятия составлены акты:

- от 27.09.2019 в Агентстве, с которым должностные лица ознакомлены с возражениями;

- от 13.08.2019 в Учреждении, с которым должностные лица ознакомлены с возражениями;

- от 01.03.2019 в АНО «КТИЦ», с которым должностные лица ознакомлены без замечаний и пояснений.

Заклучения по результатам рассмотрения замечаний рассмотрены Комиссией Контрольно-счетной палаты Камчатского края.

**Основные результаты контрольного мероприятия:**

Объем проверенных средств составил в общей сумме 24828,5 тыс. рублей, в том числе: 23769,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1058,6 тыс. рублей - средства местных бюджетов. Количество проверенных контрактов по государственным (муниципальным) закупкам - 3 ед. на общую сумму 2499,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 2499,4 тыс. рублей.

*1. Анализом нормативно-правовых актов, регламентирующих выделение средств из краевого бюджета, установлены следующие нарушения:*

- в нарушение ч. 1.4, п. 10 ч. 2.2 Порядка № 235-П Агентством в состав участников Подпрограммы 1 не включены органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Кроме того, в нарушение п. 8 ч. 2.6 Методических указаний № 598-п в приложении 3 к Программе «Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» прогнозный объем расходов бюджетов муниципальных образований Камчатского края на реализацию Основного мероприятия 1.1 не отражен.

- в нарушение п. 3.6 Порядка 235-П Министерством экономического развития и Министерством финансов должным образом не проводилась оценка проекта Программы в соответствии с возложенными на них полномочиями в установленной сфере деятельности. В настоящее время нарушение устранено, в паспорт Программы добавлены участники - органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); в паспорта Программы, Подпрограмм 1 и 2, а также в Приложение 3 к Программе добавлены объемы бюджетных ассигнований Программы и Подпрограмм 1, 2 за счет средств местных бюджетов (по согласованию). Однако, внесенными изменениями органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в качестве участников Подпрограмм 1 и 2 не предусмотрены, при этом объемы бюджетных ассигнований за счет средств местных бюджетов (по согласованию) установлены.

- в нарушение ст. 3.2. Федерального закона № 132-ФЗ Порядком предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 1 предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на создание новых и обустройства (оснащения) действующих туристских визит-центров;

- в нарушение п. 1 ст. 139, ст. 31 БК РФ, ст. 7 Закона Камчатского края № 110 Агентство в 2018 году предоставило субсидии бюджетам муниципальных образований Камчатского края в общей сумме 6555,8 тыс. рублей в целях софинансирования расходных обязательств, не относящихся к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения, а именно на решение вопросов создания благоприятных условий для развития туризма, которое в соответствии с п.п. 30.1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ и ст. 3.1 и 3.2 Федерального закона № 132-ФЗ относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета).

*2. Проверкой законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета на реализацию мероприятия 1.1.8 «Обустройство и содержание туристских точек притяжения, включая*

*создание туристских троп и маршрутов» в рамках реализации Основного мероприятия 1.1, установлены следующие нарушения:*

- в нарушение п. 2 ст. 184 БК РФ, и п. 1.2, 1.3 Порядка составления проекта краевого бюджета и проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 116-П, Министерством финансов Камчатского края включены в Закон о краевом бюджете на 2018 год бюджетные ассигнования в сумме 2000,0 тыс. рублей по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в рамках Основного мероприятия 1.1 Подпрограммы 1 без обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований Агентства;

- в нарушение ч. 2 и ч. 3 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, Агентством формирование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) осуществлялось на основании информации о рыночных ценах не идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам;

- в нарушение ч.1 и п. 1 ч.3 ст. 18 Закона № 44-ФЗ и п. 13 постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» на момент размещения Агентством плана закупок, плана-графика (15.06.2018) обоснование НМЦК отсутствовало (коммерческие предложения от 19.06.2018, и от 20.06.2018);

- Агентством при заключении Контракта от 17.07.2018 № 11-А нарушены требования ч. 2 ст. 33 и п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ (документация о закупке не содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям);

- согласно п. 6 Технического задания определено место установки на Объекте камеры видеонаблюдения - угол крыши туалетного блок-модуля с видом на парковку, которая не является имуществом Камчатского края, а принадлежит ООО «Снежная долина», в связи с чем приобретение и монтаж камеры видеонаблюдения с целью наблюдения за парковкой ООО «Снежная долина» за счет средств краевого бюджета является необоснованным;

- в нарушение п. б) ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, обоснованием для внесения изменений Контракта по улучшению качественных и технических характеристик работ послужило предложение исполнителя, а не заказчика;

- в нарушение пункта 1.3 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, устанавливающим, что индексы изменения стоимости СМР предназначены исключительно для определения стоимости строительства на стадии разработки проектной документации в уровне цен, соответствующем периоду разработки сметной документации, не корректное применение в локальном сметном расчете № 02-01 индекса изменения стоимости СМР на 4 квартал 2018 (тогда как следовало

применить на 1 квартал 2018 г.) повлекло за собой необоснованное увеличение сметной стоимости Объекта на 50,96 тыс. рублей (60,1 тыс. рублей с НДС);

- в нарушение п. 2.3 Контракта № 11-А от 17.07.2018 Агентством окончательная оплата по контракту в сумме 1800,0 тыс. рублей произведена на основании Акта (не предусмотренного Контрактом), тогда как должна производиться на основании подписанных акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3;

- в нарушение ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ Агентством заключено Дополнительное соглашение к контракту по изменению объема работ по Объекту, которые не связаны с улучшением качественных и технических характеристик санитарно-технического блок – модуля, а связаны с пристройкой к нему визит-центра;

- выборочными контрольными обмерами и визуальным осмотром работ, предъявленных и оплаченных согласно КС-2 от 30.11.2018, установлено необоснованная оплата Агентством ООО «Снежная долина» невыполненных работ на общую сумму 295,5 тыс. рублей (348,7 тыс. рублей с НДС);

- установлено, что Объект имеет признаки, позволяющие его отнести к недвижимому имуществу, а именно: наличие заглубленного фундамента (монтаж Объекта произведен на специально возведенном фундаменте с заглублением на 1,6 м, что превышает расчетную глубину промерзания грунта (0,5-0,9 метра); наличие несущего металлического каркаса, прочно соединенного с фундаментом; здание связано с местностью инженерными сетями холодного и горячего водоснабжения (подключение Объекта выполнялось в траншее на глубине 1,5 метра); здание связано с местностью инженерными сетями электроснабжения (в траншее глубиной до 2 метров); выполнено устройство локальной очистной станции, включающей две переливных емкости биологической очистки, а также устройство дренажного колодца глубиной 4 метра; увеличена прочность стен, кровли и пола в результате обшивке санитарно-технического блок-модуля; выполнена подземная прокладка кабеля камеры видеонаблюдения;

- в ходе проведения контрольного мероприятия Агентством не представлено согласование Арендодателя на осуществление ООО «Снежная долина» проведения процедур согласования Агентству строительства Объекта на территории базы «Снежная долина», безвозмездного предоставления Агентству лесного участка, а также нахождения Объекта на ответственном хранении у ООО «Снежная долина»;

- согласно Тематической лесной карте, приложенной к Проекту освоения лесов ООО «Снежная долина», Объект указан как постройка временная, используемая ООО «Снежная долина» в рекреационных целях 5\*6м, что не соответствует фактическим размерам Объекта, составившим 11,5\*6,4м (изменения внесены Дополнительным соглашением № 1 от 12.11.2018).

*3. Проверкой законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета на реализацию мероприятия 1.1.2*

*«Обустройство и содержание зоны отдыха на Халатырском пляже» в рамках Основного мероприятия 1.1. установлены следующие нарушения:*

- в нарушение п. 3.1.1 разд. 3 Соглашения № 3 субсидия в сумме 400,0 тыс. рублей перечислена Агентством КГБУ «ТИЦ» на 6 рабочих дней позже установленного срока;

- в нарушение п. 3.1.1 разд. 3 Соглашения № 3 часть субсидии в сумме 400,0 тыс. рублей перечислена Агентством КГБУ «ТИЦ» на 2 рабочих дня позже установленного срока;

- в ходе проведенного анализа содержания договоров (актов выполненных работ) общей стоимостью 929,3 тыс. рублей, заключенных КГБУ «ТИЦ» с ИП Днепровским А. А., ИП Якуба С. С., ИП Ерохиным М. Н. выявлены признаки дробления закупок с целью получения стоимости до 100,0 тыс. рублей, т. е. фактический обход процедур, установленных Законом № 44-ФЗ, что соответственно привело к нарушению принципа обеспечения конкуренции, установленного ст. 15 Федерального закона № 135-ФЗ.

*4. Проверкой законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета на реализацию мероприятия 1.1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов муниципальных образований в Камчатском крае» (предоставление субсидий местным бюджетам) в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 установлены следующие нарушения:*

- в нарушение ч. 2, п. 2 ч. 3 Порядка предоставления субсидий Агентством при заключении Соглашения ММР от 30.05.2018 размер софинансирования мероприятия за счет средств бюджета Мильковского муниципального района установлен менее 10 %;

- в нарушение ч. 5.1 Порядка предоставления субсидий, Агентством в Соглашениях: АСП, ВГП, ЕГП от 22.03.2018, ММР от 30.05.2018, ЕМР от 08.05.2018 установлены показатели результативности исполнения мероприятий, не соответствующие показателю Основного мероприятия 1.1 (приложение 2 к Программе), приведенному в приложении 1 к Программе.

- в нарушение п. 2.2.4 соглашений нарушены сроки предоставления отчетов об использовании субсидии, в том числе: Администрацией АСП - на 2 рабочих дня (за май 2018 года); Администрацией ВГП - на 2 рабочих дня (за июль), на 1 рабочий день (за август), на 1 рабочий день (за сентябрь), на 3 рабочих дня (за октябрь), к отчетам об использовании субсидии не представлены пояснительные записки о фактической реализации мероприятия; Администрацией ЕГП - на 37 рабочих дней (за сентябрь), на 17 рабочих дней (за октябрь); Администрацией ММР - на 2 рабочих дня (за июнь); Администрацией ЕМР - на 6 рабочих дней (за май), на 2 рабочих дня (за июнь), на 1 рабочий день (за июль), на 5 рабочих дней (за август), на 5 рабочих дней (за сентябрь), на 5 рабочих дней (за октябрь), на 1 рабочий день (за ноябрь).

- в нарушение п. 1 ст. 74 БК РФ, п. 2.1.2 Соглашений, Агентством ненадлежащим образом осуществлялся контроль за исполнением условий Соглашений Администрациями АСП, ВГП, ЕГП, ММР, ЕМР;

5. Проверкой законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета на реализацию основного мероприятия 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения» Подпрограммы 2 установлены следующие нарушения:

- в нарушение п. 3 ст. 69.2 БК РФ, ч. 3 Положения № 382-П, установленные в государственном задании КГБУ «ТИЦ» работы отражены Агентством в ч. 1 «Сведения об оказываемых государственных услугах», при этом ч. 2 «Сведения о выполняемых работах» не заполнена;

- в нарушение п. 3 ст. 69.2 БК РФ, ч. 6 разд. 1 Положения № 382-П наименование государственной работы «Осуществление мероприятий» не соответствует наименованию работы «Организация мероприятий», включенной в Региональный перечень;

- в нарушение абз. 3 п. 1 ст. 78.1 БК РФ, п. 35 Положения № 382-П, форма Соглашения не соответствует Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденной приказом Министерства финансов Камчатского края от 13.12.2017 № 254;

- в нарушение п. 3 ст. 69.2 БК РФ, ч. 33 разд. 2 Положения № 382-П, п. 2.2.1 разд. 2 Соглашения Агентством уменьшен объем субсидии КГБУ «ТИЦ» без внесения соответствующих изменений в государственное задание.

- в нарушение п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п.п. 6, 7, 15, 15.1 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н, п. 8 разд. 1 Положения № 382-П не размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) государственное задание, план финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) (далее – план ФХД), отчет об исполнении государственного задания КГБУ «ТИЦ» за 2018 год.

- в нарушение п. 5, п. 16 Положения № 922, при исчислении среднего заработка в расчет включены суммы, начисленные в периоды, когда за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством Российской Федерации (командировка, отпуск), не повышены на коэффициент индексации (1,04) выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период времени (до 01.01.2018 года), в нарушение приказа Агентства от 14.06.2018 № 74 установлено необоснованное начисление премии директору Учреждения, в результате: не начислено средней заработной платы 3-м работникам Учреждения в общей сумме 5,0 тыс. рублей, излишне начислено заработной платы директору Учреждения в сумме 3,5 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия данные нарушения устранены;

- государственное задание КГБУ «ТИЦ» не выполнено, из всех установленных плановых значений качественных и количественных показателей достигнуты показатели только по государственной работе «Осуществление мероприятий» по мероприятию «Участие в выставках, проводимых на территории Российской Федерации», а также по государственной работе «Ведение информационных ресурсов и баз данных» по показателю «Количество информационных ресурсов и баз данных».

- в нарушение абз. 3 п. 1 ст. 78.1 БК РФ, п. 35 Положения № 382-П, положений приказа Министерства финансов Камчатского края от 13.12.2017 № 254 в Соглашении не предусмотрены обязательства:

*Учредителя:* 1) направлять Учреждению в течение года расчет средств Субсидии, подлежащей возврату в краевой бюджет на 1 января года, составленный по форме согласно приложению № 2 к Соглашению, если на основании отчета о выполнении государственного задания показатели объема, указанные в отчете о выполнении государственного задания, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений) (п. 7 ч. 3.1 р. III); 2) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю средств Субсидии, подлежащих возврату в краевой бюджет на 1 января года, в соответствии с расчетом, указанным в пункте 7 части 3.1. Соглашения, в срок, указанный в пункте 3 части 3.3. настоящего Соглашения (п. 8 ч. 3.1 р. III);

*Учреждения* осуществить в соответствии с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на текущий год и на плановый период» в срок до 1 апреля года возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в краевой бюджет на 1 января года (на 1 января года, на 1 января года) в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 7 части 3.1. Соглашения (п. 3 ч. 3.3 р. III).

- в нарушение абз. 1 п. 1 ст. 78.1 БК РФ и ст. 15 Закона о бюджете на 2019 год, КГБУ «ТИЦ» до 01.04.2019 не возвращены в краевой бюджет остатки субсидий, предоставленных из краевого бюджета в 2018 году в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), на основании отчета о выполнении государственного задания, представленного Агентству.

- в нарушение ст. 158 БК РФ Агентством как главным распорядителем бюджетных средств не приняты меры, направленные на возврат КГБУ «ТИЦ» (получатель) субсидии, в связи с не достижением значения показателей результативности.

*б. Проверкой законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета на реализацию мероприятия «Установка наружных средств сопровождения туристов» в рамках реализации Основного мероприятия 1.2 Подпрограммы 1 установлены следующие нарушения:*

- в нарушение п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ Агентством в извещении указаны цена единицы работ по содержанию, замене и установке информационных туристских дорожных знаков, которые в перечне работ и услуг отсутствуют;

- в нарушение ст. 72, 73 Закона № 44-ФЗ Агентством выбран способ определения исполнителя работ по содержанию, замене и установке информационных туристских дорожных знаков путем проведения запроса котировок;

- в нарушение требований ч. 6,7 ст. 78 Закона № 44-ФЗ Агентством заключен Контракт от 06.04.2018 № 6-к с ИП Крылова О. Д., предложившим цену за единицу услуг (работ) больше, чем установлено в извещении о проведении запроса котировок;

- заключение Агентством Контракта от 06.04.2018 № 6-к с ИП Крылова О. Д., предложившей цену за единицу услуг (работ) больше максимальной цены за единицу работы, указанной в разд. 2 Технического задания, повлекло за собой увеличение цены контракта на 44,8 тыс. рублей, и соответственно не соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ);

- в нарушение разд. 2 приложения к Контракту от 06.04.2018 № 6-к Агентством излишне оплачены ИП Крылова О. Д. расходы в сумме 3,2 рублей тыс. рублей.

*7. Проверкой иных вопросов установлены следующие нарушения:*

- в нарушение п. 50 разд. 6 распоряжения № 2246-р АНО «КТИЦ» как организация, созданная в соответствии со статьей 3.2 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ, в Перечне туристических информационных центров в Российской Федерации отсутствует;

- Программой не предусмотрено финансовое обеспечение деятельности иных некоммерческих организаций, в связи с чем, правовые основания для финансового обеспечения деятельности некоммерческих организаций в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета отсутствуют;

- в нарушение абз. 3 ч. 2 ст. 78.1 БК РФ и п. «б» ч. 3 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541, в Порядке предоставления субсидий отсутствуют нормы, устанавливающие, что субсидия предоставляется, в том числе, на финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций в Камчатском крае (включая расходы на оплату труда);

- в ч. 5 Порядка предоставления субсидий НО, устанавливающей критерии отбора получателей субсидии (под которые подпадает только АНО «КТИЦ») усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно п. 8 ч.1 ст. 15 Федерального закона № 135-ФЗ, поскольку указанные нормы Порядка предоставления субсидий создают дискриминационные



условия по отношению к иным некоммерческим организациям в Камчатском крае на рынке туристических услуг;

- ч. 5 Порядка предоставления субсидий НО создает административный барьер для исполнения исполнительными органами государственной власти Камчатского края полномочия по созданию благоприятных условий для развития туризма в субъектах Российской Федерации, поскольку иные некоммерческие организации в Камчатском крае на рынке туристических услуг не могут заявиться на предоставление субсидии в рамках постановления Правительства Камчатского края № 228-П;

- в силу того, что Агентством избрана организационно-правовая форма туристского информационного центра в виде автономной некоммерческой организации, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае поставлены в затруднительные условия по созданию благоприятных условий для функционирования туристских информационных центров на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, т.к. в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае не вправе на безвозмездной основе передавать в пользование автономной некоммерческой организации муниципальное имущество.

#### **По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:**

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.

2. Внести представление Контрольно-счетной палаты Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края, в котором с целью устранения выявленных нарушений предложить:

- внести изменения в Программу в части исключения из нее Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета;

- направить необходимые сведения в Федеральное агентство по туризму с целью включения АНО «КТИЦ» в Перечень туристических информационных центров в Российской Федерации;

- внести соответствующие изменения в государственную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» в части возможности финансового обеспечения деятельности автономных некоммерческих организаций в случае предоставления им субсидий;

- в соответствие с абз. 3 ч. 2 ст. 78.1 БК РФ и п. «б» ч. 3 постановления № 541 внести соответствующие изменения в Порядок предоставления субсидий НО в части возможности финансового обеспечения деятельности некоммерческих организаций;

- привести в соответствие положения Порядка предоставления субсидий НО, создающие дискриминационные условия по отношению к иным некоммерческим организациям в Камчатском крае на рынке туристических услуг;

- провести претензионную работу по взыскания стоимости невыполненных, но оплаченных работ с последующим возвратом в доход краевого бюджета с подрядчиков: ООО «Снежная долина» 295,5 тыс. рублей и ИП Крылова О. Д. в сумме 3,2 тыс. рублей;

- обеспечить возврат в доход краевого бюджета суммы завышения сметной стоимости Объекта в результате некорректного применения индекса изменения стоимости СМР - 51,0 тыс. рублей.

3. Направить информационное письмо в Прокуратуру Камчатского края с целью оценки законности и обоснованности предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Камчатского края на развитие туристической инфраструктуры, а также законности строительства Агентством Объекта (санитарно-технического блок модуля и визит-центра) на территории ООО «Снежная долина», имеющего признаки объекта капитального строительства.

4. Направить информационное письмо в Агентство лесного хозяйства Камчатского края с целью оценки законности и обоснованности строительства Агентством Объекта (санитарно-технического блок модуля и визит-центра) на территории ООО «Снежная долина», имеющего признаки объекта капитального строительства.

5. Направить информационное письмо в Министерство финансов Камчатского края в части нарушений п. 3.6 Порядка 235-П (проведение оценки проекта государственной программы в соответствии с возложенными на них полномочиями в установленной сфере деятельности), и п. 2 ст. 184 БК РФ, и п. 1.2, 1.3 Порядка составления проекта краевого бюджета и проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 116-П (включение в Закон о краевом бюджете на 2018 год бюджетных ассигнований на основании представленных ГРБС обоснований (расчетов));

6. Направить информационное письмо в Министерством экономического развития и торговли Камчатского края в части нарушений п. 3.6 Порядка 235-П (проведение оценки проекта государственной программы в соответствии с возложенными на них полномочиями в установленной сфере деятельности).