

**Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных КГБУ «Камчатская краевая детская больница» на реализацию
основного мероприятия «N 4 Региональный проект «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения
Камчатского края»**

(утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края
протокол от «18» декабря № 29)

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункт 1.3.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2020 год.

Цели проведения контрольного мероприятия: осуществление контроля за законностью и результативностью использования бюджетных средств, выделенных ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» на реализацию основного мероприятия «N 4 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края».

Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская краевая детская больница»¹.

Проверяемый период: 2019 год, иные периоды при необходимости.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 13.07.2020 по 24.07.2020.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт в ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» от 24.07.2020, с которым должностные лица проверяемого объекта ознакомлены без пояснений и замечаний.

Основные результаты контрольного мероприятия:

1. Объем проверенных средств составил в общей сумме 28155,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета в сумме 4704,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета в сумме 23450,8 тыс. рублей.

2. Количество проверенных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 3 ед., из них выявлено нарушений по 1 контракту.

3. Подпрограммой 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 4) государственной программы «Развитие здравоохранения Камчатского края» предусмотрена реализация мероприятия 4.4 «N 4 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Ответственный исполнитель подпрограммы 4 – Министерство здравоохранения.

4. В 2019 году по основному мероприятию 4.4 «N 4 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» Учреждением использовано средств в общей сумме 28155,4 тыс. рублей или 97,8 %. Экономия плановых назначений сложилась при проведении процедуры закупок.

5. Приобретенные материальные ценности, в том числе медицинские изделия, приняты к учету, используются Учреждением в своей работе.

6. Перечень медицинских изделий, планируемых к приобретению в 2019-2020 годах, утвержденный Региональной программой Камчатского края, не содержит код вида, наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной

¹ Далее – Учреждение;

классификацией медицинских изделий, предусмотренные федеральным Перечнем медицинских изделий.

7. Учреждением приобретено медицинское оборудование, без учета кодов видов медицинских изделий, предусмотренных Федеральной ведомственной целевой программой Министерства здравоохранения Российской Федерации и Ведомственной целевой программой Камчатского края.

8. Учреждением не осуществлено согласование проекта организационно-планировочных решений внутренних пространств с Министерством здравоохранения.

9. В нарушение пункта 4.33 МДС 81-35.2004 (Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (в ред. приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220)) Подрядчиком предъявлены, а Учреждением приняты и оплачены непредвиденные работы и затраты без фиксации данных работ и затрат в документах, обосновывающих расчеты, в сумме 40,0 тыс. рублей.

10. В нарушение требований, установленных пунктом 1 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пунктом 1.1. Государственного контракта от 17.06.2019 № 115/АМ, Учреждением осуществлена приемка выполненных работ при несоответствии этих работ условиям контракта по цене, объему, также осуществлена приемка фактически не выполненных работ. В результате, Подрядчиком необоснованно предъявлены, а Заказчиком оплачены работы с учетом стоимости материального ресурса на общую сумму 292,9 тыс. рублей, так же Заказчиком приняты работы, выполненные Подрядчиком в объеме меньшем, чем предусмотрено локальным сметным расчетом и Техническим заданием, на общую сумму 247,2 тыс. рублей.

11. В нарушение требований, установленных частью 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пунктом 3 Правил № 1042, а также условий заключенного Государственного контракта от 17.06.2019 № 115/АМ, Учреждением не начислялся и не взыскивался с Подрядчика штраф за ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом.

12. В нарушение формы Отчета об использовании субсидии на иные цели, утвержденной приложением 2 к Соглашению от 24.12.2018 б/н, в Отчете по состоянию на 01.01.2020 не отражена информация о причинах неполного освоения ассигнований, утвержденных Учреждению на текущий финансовый год на отчетную дату.

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить Отчет о результатах проверки в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края, в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Камчатскому краю для сведения.

2. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Камчатская краевая детская больница», в котором, с целью устранения нарушений, выявленных проверкой, предложить:

– Провести с ООО «СтройКомплекс» претензионную работу (в том числе в судебном порядке при необходимости) по государственному контракту от 17.06.2019 № 115/АМ:

- по обоснованию стоимости предъявленных и оплаченных непредвиденных работ и затрат на общую сумму 40,0 тыс. рублей, а при отсутствии обоснования – по их взысканию с последующим их перечислением в доход краевого бюджета;

- по взысканию стоимости невыполненных, но оплаченных работ, необоснованно увеличенной стоимости оплаченных работ с учетом стоимости материального ресурса на общую сумму 292,9 тыс. рублей с последующим их перечислением в доход краевого бюджета.

– За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом от 17.06.2019 № 115/АМ, провести работу по начислению и взысканию штрафа с ООО «СтройКомплекс» (в том числе в судебном порядке при необходимости).

3. Направить в Министерство здравоохранения Камчатского края информационное письмо в части нарушений и недостатков, установленных контрольным мероприятием в ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница», для принятия мер по устранению причин и условий их совершения, а также их последствий.