

Информация

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2020 году на реконструкцию внутрипоселковых сетей водопровода пгт. Палана Тигильского района Камчатского края в городском округе «поселок Палана» в рамках реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения» подпрограммы «Чистая вода в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденной постановлением Правительства КК от 29.11.2013 № 525-П»

(Утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края
протокол от 17.12.2021 № 42)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7.7 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2021 год.

Цель проведения контрольного мероприятия: контроль за законностью и результативностью использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета, а также анализ законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных организаций по соблюдению законности и результативности использования средств бюджета.

Объекты контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования городской округ «поселок Палана»¹, Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана»², Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «поселок Палана»³.

Проверяемый период: 2020 год и иные.

Сроки проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 25.05.2021 года по 11.06.2021 года.

По результатам контрольного мероприятия составлен Акт от 11.06.2021, по итогам ознакомления, с которым, должностными лицами проверяемого объекта, в Контрольно-счетную палату Камчатского края⁴ направлены пояснения (замечания).

¹ Далее – Администрация.

² Далее – Комитет.

³ Далее – Отдел ЖКХ.

⁴ Далее – КСП.

Заключение по результатам рассмотрения представленных пояснений (замечаний) утверждено Комиссией КСП по рассмотрению заключения на пояснения и замечания, представленные руководством проверяемых органов и организаций на акт по результатам контрольного мероприятия и направлено Администрации.

Основные результаты контрольного мероприятия:

Для выполнения работ по реконструкции внутрипоселковых сетей водопровода в городском округе «поселок Палана» в 2020 году в бюджете городского округа «поселок Палана» было утверждено 24 048,10 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета 23 567,14 тыс. рублей;

средства местного бюджета 480,96 тыс. рублей.

Кассовый расход бюджетных средств в проверяемом периоде составил 23 731,26 тыс. рублей (98,7 % от назначенных бюджетных ассигнований) в том числе:

средства краевого бюджета 23 256,6 тыс. рублей;

средства местного бюджета 474,62 тыс. рублей.

Инвестиционное мероприятие организовано и исполнялось Администрацией городского округа «поселок Палана» с нарушением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», что привело к неправомерному использованию бюджетных средств на общую сумму 7 522,34⁵ тыс. рублей (32 % от общего объема израсходованных бюджетных средств), в том числе:

средства краевого бюджета 7 371,89 тыс. рублей;

средства местного бюджета 150,45 тыс. рублей.

В результате, при установленном Муниципальной программой сроке реализации мероприятия по реконструкции сетей водопровода – 31.12.2020, по состоянию на 11.06.2021 работы по реконструкции не завершены.

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия Губернатору Камчатского края.

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края.

3. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края временно исполняющему полномочия Главы городского округа «поселок Палана», в котором с целью устранения нарушений, выявленных проверкой предложить:

провести проверку по выявленным контрольным мероприятием фактам

⁵ 7 522,34 = 1 830,3 + 1 021,4 + 1 917,2 + 56,3 + 2 697,14.

нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

обеспечить проведение претензионной работы в части оплаты МУП «Горсети» документально неподтвержденных работ и затрат, работ стоимость которых необоснованно завышена и фактически невыполненных работ в общей сумме 7 522,34 тыс. рублей с последующим восстановлением в бюджет Камчатского края денежных средств в сумме 7 371,89 тыс. рублей.

4. Направить информационное письмо в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края с предложением осуществить контроль за исполнением Администрацией муниципального образования городской округ «поселок Палана» обязанности по восстановлению в бюджет Камчатского края неправомерно использованных средств субсидии в общей сумме 7 371,89 тыс. рублей.

5. Направить копии материалов контрольного мероприятия в Прокуратуру Камчатского края.