

**Информация**  
**о результатах контрольного мероприятия**  
**«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию следующих мероприятий:**  
**«Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае»; «Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае»; «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае» в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П (в отношении Петропавловск-Камчатского городского округа)»**

(утвержден Коллегией контрольно-счетной палаты Камчатского края  
(протокол от 06.08.2021 г. № 25)

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 1.1.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2021 год (протокол заседания Коллегии от 20.01.2021 № 1).

**Цель контрольного мероприятия:**

1. Анализ и оценка законности предоставления бюджетных средств, выделенных на реализацию следующих мероприятий:

- «Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае»;

- «Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае»;

- «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае» в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П (в отношении Петропавловск-Камчатского городского округа).

2. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию следующих мероприятий:

- «Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае»;

- «Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае»;

- «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае» в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П (в отношении Петропавловск-Камчатского городского округа).

**Предмет контрольного мероприятия:** деятельность объектов контрольного мероприятия по предоставлению и использованию бюджетных средств на реализацию следующих мероприятий:

- «Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае»;

- «Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае»;

- «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае» в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П (в отношении Петропавловск-Камчатского городского округа).

**Объекты контрольного мероприятия:** Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края<sup>1</sup>, Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>2</sup>.

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.03.2021 № 883-р<sup>3</sup> приняты решения:

- о реорганизации Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа путем выделения из его состава Управления земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и одновременного присоединения Управления земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа к Управлению экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (п. 1.1. Решения № 883-р);

- о переименовании Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (п. 2.2. Решения № 883-р).

---

<sup>1</sup> Далее – Министерство.

<sup>2</sup> Далее – Управление архитектуры.

<sup>3</sup> Далее – Решение № 883-р.

Пунктом 3.2 Решения № 883-Р приложение к решению Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.04.2009 № 477-р изложено в редакции согласно приложению к Решению № 883-Р и вступает в силу в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации последнего из реорганизуемых в соответствии с пунктом 1 Решения № 883-р органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа зарегистрировано 06.07.2021 (завершение реорганизации в форме выделения из него другого юридического лица).

**Проверяемый период деятельности:** 2016-2020 годы, иные периоды (в случае необходимости).

**Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:**

- с 25 марта по 05 апреля 2021 года;
- с 06 апреля по 20 апреля 2021 года.

**Перечень всех оформленных актов:**

- Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию следующих мероприятий: «Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае»; «Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае»; «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае» в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П (в отношении Петропавловск-Камчатского городского округа)» от 20.04.2021 в отношении Министерства, с которым Министр ознакомлен с пояснениями и замечаниями от 30.04.2021 № 32/2298.

Пояснения и замечания Министра рассмотрены 13.05.2021 Комиссией Контрольно-счетной палаты Камчатского края.

Заключение по результатам рассмотрения пояснений (замечаний) № 06/05 от 13.05.2021 направлено в адрес Министерства сопроводительным письмом Контрольно-счетной палаты Камчатского края от 17.05.2021(исх. № 432/05);

- Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию следующих мероприятий: «Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае»; «Внесение

изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае»; «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае» в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П (в отношении Петропавловск-Камчатского городского округа)» от 20.04.2021 в отношении Управления архитектуры, с которым И. о. руководителя Управления архитектуры ознакомлен без пояснений и замечаний.

### **Основные результаты контрольного мероприятия:**

1. Объем проверенных средств составил в общей сумме 32567,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из краевого бюджета – 32241,4 тыс. рублей или 99 % от общего объема финансирования, за счет средств местного бюджета – 325,7 тыс. рублей или 1 % от общего объема финансирования.

2. Количество проверенных муниципальных контрактов, заключенных Управлением архитектуры в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ - 28 ед.

3. В нарушение требований пункта 12 Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», Министерством в проверяемом периоде не обеспечена государственная регистрация в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования вносимых изменений в государственную программу с 2016 года постановлениями Правительства Камчатского края: от 17.05.2016 № 179-П; от 19.12.2016 № 502-П; от 22.12.2016 № 510-П; от 14.07.2017 № 273-П; от 21.09.2017 № 383-П; от 18.10.2017 № 431-П; от 12.02.2018 № 61-П; от 21.03.2018 № 119-П; от 23.05.2018 № 211-П; от 16.07.2018 № 296-П; от 14.09.2018 № 371-П; от 14.12.2018 № 520-П; от 06.03.2019 № 108-П; от 15.03.2019 № 128-П; от 01.04.2019 № 154-П; от 29.07.2019 № 336-П; от 31.07.2019 № 344-П; от 16.08.2019 № 365-П; от 10.12.2019 № 513-П; от 25.12.2019 № 556-П; от 26.10.2020 № 433-П; от 10.11.2020 № 449-П; от 15.01.2021 № 10-П. Данное нарушение Министерством устранено на дату подготовки настоящего отчета.

4. Законом Камчатского края 30.06.2016 № 794 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2016 год» внесены изменения, в том числе в приложение 13 к Закону Камчатского края «О краевом бюджете на 2016 год» от 01.12.2015 № 710. Приложением № 13 (в редакции Закона Камчатского края 30.06.2016 № 794) к Закону Камчатского края о краевом бюджете на 2016 год предусмотрено распределение субсидий ПКГО в рамках государственной программы Подпрограммы 1. Основное мероприятие

«Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и генеральные планы городских и сельских поселений». Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

В 2016 году паспортом Подпрограммы 1 государственной программы, таблицей 2 государственной программы «Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 - 2018 годы» предусматривалось основное мероприятие Подпрограммы 1 государственной программы «Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений в Камчатском крае».

Таким образом, участие городских округов в реализации основного мероприятия «Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и генеральные планы городских и сельских поселений» Подпрограммы 1 государственной программы не было предусмотрено в 2016 году.

Согласно пункту 3 части 7.1. Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П, ответственный исполнитель государственной программы организует реализацию государственной программы, подготавливает предложения о внесении изменений в государственную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы, а также конечных результатов ее реализации.

Министерство, располагая информацией, о том, что Приложением № 13 (в редакции Закона Камчатского края 30.06.2016 № 794) к Закону Камчатского края о краевом бюджете на 2016 год предусмотрено распределение субсидий ПКГО в рамках основного мероприятия «Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и генеральные планы городских и сельских поселений» Подпрограммы 1 государственной программы в течение 2016 года не обеспечило внесение изменений в государственную программу, в части участия в городских округах в вышеуказанном основном мероприятии Подпрограммы 1 государственной программы, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении полномочий ответственного исполнителя государственной программы и нарушении пункта 2 статьи 179 БК РФ.

5. Частью 2.1 раздела 2 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае» государственной программы установлено, что государственная программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, в том числе по Подпрограмме 1:

- основного мероприятия 1.1 «Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае»;

- основного мероприятия 1.2 «Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае».

- основного мероприятия 1.F.1 «Региональный проект «Жилье» в части реализации (*подпункт «з»*):

мероприятия 1.F.1.1 «Разработка органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений»;

мероприятия 1.F.1.2 «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае».

Согласно части 2.2 раздела 2 государственной программы установлено, что субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию, в том числе основных мероприятий, указанных в подпунктах «а» - «ж» пункта 1 части 2.1 данного раздела, предоставляются в соответствии с приложением 4, к государственной программе.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что субсидии местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются на реализацию, в том числе основных мероприятий 1.1 и 1.2, при этом основное мероприятие 1.F.1. не отражено в данном перечне.

Указанное основное мероприятие 1.F.1. включено в государственную программу в 2019 году постановлением Правительства Камчатского края от 29.07.2019 № 336-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П».

Вместе с тем, законами Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и от 29.11.2019 № 396 «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (районов, городских округов и поселений), предоставляемых из краевого бюджета, на реализацию основного мероприятия 1.F.1. (приложение № 13 к Закону Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», приложение № 16 к Закону Камчатского края от 29.11.2019 № 396 «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»).

Таким образом, отсутствие в перечне основных мероприятий, на реализацию которых предоставляются субсидии местным бюджетам (часть 2.2 раздела 2 государственной программы), основного мероприятия 1.F.1 свидетельствует о техническом недостатке в государственной программе.

6. Управлением архитектуры оплачены выполненные работы по муниципальному контракту № 598 в целях, не соответствующих Закону

Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год», сводной бюджетной росписи краевого бюджета на 2016 год, Соглашению о реализации Закона Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год» в части перечисления средств краевого бюджета бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа в части мероприятий подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 – 2018 годы» от 09.03.2016 № 15 (пункт 1.1.), что является нецелевым использованием средств краевого бюджета в размере 1095330,06 рублей.

7. В нарушение п. 3.1.14 Соглашения № 15 Управлением архитектуры не представлен отчет по форме 0503127 по состоянию на 01.08.2016, нарушены сроки представления отчетов по форме 0503127 по состоянию: на 01.04.2016 на 3 рабочих дня - отчет направлен 08.04.2016 исх. № 01-08-01/3981/16; на 01.05.2016 на 11 рабочих дня - отчет направлен 23.05.2016 исх. № 01-08-01/4911/16; на 01.06.2016 на 12 рабочих дня - отчет направлен 23.06.2016 исх. № 01-08-01/5587/16; на 01.07.2016 на 2 рабочих дня - отчет направлен 07.07.2016 исх. № 01-08-01/5876/16; на 01.09.2016 на 2 рабочих дня - отчет направлен 07.09.2016 исх. № 01-08-01/7157/16; на 01.12.2016 на 2 рабочих дня - отчет направлен 07.12.2016 исх. № 01-08-01/9144/16.

В нарушение п. 3.1.15 Соглашения № 15 нарушен срок представления отчета о ходе реализации мероприятий в рамках утвержденной государственной программы (по форме приложения № 3 к приказу от 11.01.2016 № 1) по состоянию на 01.08.2016 на 5 рабочих дней - отчет направлен 12.08.2016 исх. № 01-08-01/6582/16. Даты представления отчетов за март-июнь, август-декабрь 2016 года определить не представляется возможным ввиду отсутствия регистрации исходящей корреспонденции (отчетов).

8. В нарушение п. 4.1.14 Соглашения № 21 нарушен срок представления отчета по форме 0503127 по состоянию на 01.10.2017 на 5 рабочих дней - отчет направлен 12.10.2017 исх. № 01-08-01/10301/17.

В нарушение п. 4.1.15 Соглашения № 21 нарушен срок представления отчета о ходе реализации мероприятий в рамках утвержденной государственной программы (по форме приложения № 3 к приказу от 27.01.2017 № 8) по состоянию на 01.05.2017 на 5 рабочих дней - отчет направлен 17.05.2017 исх. № 01-08-01/6023/17.

9. Даты представления отчетов об использовании субсидии и отчетов о ходе реализации мероприятий в рамках утвержденной государственной программы в соответствии с п. 4.1.15 Соглашения № 29 (по форме согласно приложениям № 3 и № 6 к приказу от 27.01.2017 № 8) за апрель-июнь, сентябрь 2018 года определить не представляется возможным ввиду отсутствия регистрации исходящей корреспонденции (отчетов).

10. В нарушение п. 4.1.14 Соглашения № 10 (в редакции дополнительного соглашения от 27.09.2019 № 2 – п. 4.1.15) не представлены отчеты по форме 0503127 по состоянию на 01.02.2019 и на 01.03.2019, нарушены сроки представления отчетов по состоянию: на 01.05.2019 на 2 рабочих дня - отчет направлен 08.05.2019 исх. № 01-08-01/2836/19; на 01.07.2019 на 3 рабочих дня - отчет направлен 10.07.2019 исх.

№ 01-08-01/4741/19; на 01.09.2019 на 6 рабочих дней - отчет направлен 13.09.2019 исх. № 01-08-01/6614/19.

11. В нарушение п. 4.3.8.4 Соглашения № 6 Управлением архитектуры нарушен срок представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 3 к соглашению, о ходе реализации мероприятий в рамках утвержденной государственной программы по форме согласно приложению № 4 к соглашению; о расходовании средств субсидии по форме согласно приложению № 5 к соглашению по состоянию на 01.07.2020 на 5 рабочих дней - отчет направлен 22.07.2020 исх. № 01-08-01/4722/20.

12. В проверяемом периоде, в нарушение пункта 3.1.17 Соглашения № 15, пункта 4.1.17 Соглашения № 21, Соглашения № 29, Соглашения № 10 Управление архитектуры не обеспечило своевременность, полноту и достоверность представляемых отчетов Министерству.

13. В проверяемом периоде Управлением архитектуры оплата по муниципальным контрактам осуществлялась в нарушение условий муниципальных контрактов: № 83 от 04.04.2016; № 2 от 04.04.2016; № 598 от 13.10.2016; № 224 от 05.06.2017; № 823 от 03.12.2018; № 518 от 01.08.2018; № 519 от 01.08.2018; № 520 от 01.08.2018; № 521 от 06.08.2018; № 522 от 06.08.2018; № 526 от 01.08.2018; № 473 от 12.08.2019; № 335 от 17.06.2019; № 337 от 17.06.2019; № 339 от 17.06.2019; № 341 от 17.06.2019; № 342 от 14.06.2019; № 345 от 17.06.2019; № 346 от 14.06.2019; № 347 от 17.06.2019; № 18 от 16.09.2019; № 871 от 16.12.2019; № 873 от 16.12.2019; № 874 от 16.12.2019; № 186 от 12.05.2020.

14. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в 2016-2018 годах Министерством не устанавливались показатели (критерии) достижения по итогам реализации мероприятий программы. В этой связи оценить эффективность (результативность) использования средств краевого бюджета не представилось возможным.

15. Проведенной проверкой установлено, что администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа достигнут показатель «Разработка органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке территории и межеванию территории городских округов и поселений» на 2019 год – 171 га., при этом Министерством не корректно установлен показатель по актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае на 2019 год в количестве 1 – шт., поскольку срок исполнения муниципального контракта на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа, включая стратегию пространственного развития, правила землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа, архитектурно-градостроительные концепции для зон активного градостроительного развития» согласно его условиям исполнения 30.04.2021.

16. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в 2020 году показатель «Разработка органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке территории и межеванию территории городских округов и поселений» - 24,7 га достигнут.



Министерством не корректно установлен показатель «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае» - 1 шт., поскольку срок исполнения муниципального контракта на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа, включая стратегию пространственного развития, правила землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа, архитектурно-градостроительные концепции для зон активного градостроительного развития» согласно его условиям - 30.04.2021.

17. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:

- в 2016 году разработаны и утверждены 2 проекта межевания территории и 1 проект планировки территории;

- в 2017 году разработаны и утверждены 1 проект планировки территории и 1 проект межевания территории;

- в 2018 году из разработанных 8 проектов планировки территории и 8 проектов межевания территории, не утверждены 2 проекта планировки территории и 2 проекта межевания территории, утверждены в 2020 году 3 проекта планировки территории и 3 проекта межевания территории, утверждены в 2021 году 3 проекта планировки территории и 3 проекта межевания территории;

- в 2019 году из 3 разработанных проектов планировки территории и 9 проектов межевания территории не утверждены 2 проекта планировки территории и 2 проекта межевания территории;

- в 2020 году из 1 разработанного проекта планировки территории и 5 проектов межевания территории утверждены 4 проекта межевания территории.

Контрольно-счетной палатой Камчатского края направлен запрос в Управление архитектуры о предоставлении пояснений о причинах (с приложением обосновывающих документов):

- длительного утверждения проектов планировки и проектов межевания, выполненных по муниципальным контрактам: № 520 от 01.08.2018; 522 от 06.08.2018; 526 от 01.08.2018;

- не утверждения проектов планировки территории и проектов межевания территории, выполненных по муниципальным контрактам: № 518 от 01.08.2018; № 519 от 01.08.2018; № 521 от 06.08.2018; № 523 от 06.08.2018; № 703 от 02.10.2018; № 337 от 17.06.2019; № 342 от 14.06.2019.

Управлением архитектуры представлены пояснения (исх. № 010801/2376/21 от 13.04.2021) согласно которым длительное утверждение проектов планировки территории и проектов межевания территории происходило в силу режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, низкого качества подготавливаемой документации, а также с учетом замечаний участников публичных слушаний, в результате чего документация неоднократно направлялась подрядчикам на доработку, при этом подтверждающих документов по изложенным обстоятельствам Управлением архитектуры в ходе проведения основного этапа контрольного мероприятия не представлено. Документы, обосновывающие уважительность причин длительного утверждения проектов

планировки территории и проектов межевания территории представлены в ходе проведения заключительного этапа контрольного мероприятия.

При этом, следует отметить, что проект планировки территории части квартала № 13 планировочного подрайона 3.2.1 жилой район «Сероглазка», части квартала № 1 планировочного подрайона 3.2.2 Жилой район «Мишенный» Северного городского планировочного района, части кварталов № 1, № 4 планировочного подрайона 1.2.3 микрорайон смешанной Жилой застройки «Виллюйский», кварталов № 2, № 3 планировочного подрайона 1.2.3 Микрорайон смешанной жилой застройки - «Виллюйский», части кварталов № 2, № 3, № 4 планировочного подрайона 1.1.2 Деловое ядро центра городского планировочного района Центрального городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе, разработанный в рамках муниципального контракта № 523 от 06.08.2018 утвержден постановлением администрации ПКГО от 21.06.2021 № 1298.

Причиной длительного не утверждения послужил факт нарушения Управлением архитектуры процедуры проведения публичных слушаний, выразившимся в не размещении оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, установленных в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, что подтверждается постановлением администрации ПКГО от 15.12.2020 № 2318.

Также постановлением администрации ПКГО от 18.06.2021 № 1280 отклонены проект планировки территории и проект межевания территории квартала № 2 части квартала №3 планировочного подрайона 3.1.1. Деловое ядро центра планировочного района и части квартала № 2 планировочного подрайона 3.2.6 жилой район «Пограничный» Северного городского планировочного района (в границах улиц Кавказская, Ломоносова, Тушканова, проспект Содружества) в Петропавловск-Камчатском городском округе» и направлены в Управление архитектуры на доработку в связи с нарушением требований, предъявляемых земельным законодательством к образованию земельных участков.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 26 ГрК РФ реализация документов территориального планирования осуществляется путем подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования.

Достаточно длительное утверждение разработанных проектов планировки и проектов межевания территории, не утверждение до настоящего времени отдельных проектов планировки и проектов межевания территории свидетельствует о недостижении Петропавловск-Камчатским городским округом в 2018-2020 годах результата основного мероприятия 1.1 «Разработка проектов планировки и проектов межевания территории городских округов и поселений в Камчатском крае» и основного мероприятия 1.F.1.1 «Разработка органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений» Подпрограммы 1 государственной программы – «Повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территориях городских округов и поселений в

Камчатском крае»<sup>4</sup>, не соответствуют принципу эффективности использования бюджетных средств, согласно которому при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить, в том числе из необходимости достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)<sup>5</sup>.

Утверждение документации по планировке территории осуществляется в целях придания соответствующей документации юридической силы, применять на практике проекты планировки территорий и проекты межевания территорий в целях дальнейшего развития территории Петропавловск-Камчатского городского округа представляется возможным после утверждения данных проектов.

**По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:**

1. Направить Отчет по результатам контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.

2. В соответствии со статьей 306.2 БК РФ направить в Министерство финансов Камчатского края уведомление о применении бюджетных мер принуждения, предоставленных из бюджета Камчатского края бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа, за нецелевое использование бюджетных средств в сумме 1 095 330,06 рублей, копию такого уведомления направить в адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

3. Направить копию Отчета в адрес Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края и Управления архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

---

<sup>4</sup> Приложение 2 к государственной программе Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края».

<sup>5</sup> Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.