
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств бюджета, 

направленных на реализацию региональных проектов подпрограммы 

«Электронное правительство в Камчатском крае» государственной программы 

Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае», 

утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 

г. № 512-П, в рамках национального проекта России «Цифровая экономика» 
(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края  

протокол от 11.02.2022 № 6) 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункта 1.4.6. Плана 

работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2021 год.  

Цели контрольного мероприятия:  
контроль за ходом реализации регионального проекта «Информационная 

инфраструктура»; 

контроль за ходом реализации регионального проекта «Информационная 

безопасность»; 

контроль за ходом реализации регионального проекта «Цифровое 

государственное управление». 

Предмет контрольного мероприятия: законность и эффективность 

использования средств бюджета, направленных на реализацию региональных 

проектов подпрограммы «Электронное правительство в Камчатском крае» 

государственной программы Камчатского края «Информационное общество в 

Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края 

от 22.11.2013 г. № 512-П, в рамках национального проекта России «Цифровая 

экономика». 

Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство цифрового развития Камчатского края; 

Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края; 

Государственная жилищная инспекция Камчатского края; 

Краевое государственное автономное учреждение «Информационно-

технологический центр Камчатского края»; 

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района. 

Проверяемый период: 2019-2020 год (иные периоды по необходимости). 

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: 15.11.2021 

года по 15.12.2021 года. 

Перечень оформленных актов по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств бюджета, 

направленных на реализацию региональных проектов подпрограммы «Электронное 

правительство в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края 

«Информационное общество в Камчатском крае», утвержденной постановлением 

Правительства Камчатского края от 22.11.2013 г. № 512-П, в рамках национального 

проекта России «Цифровая экономика», в том числе: 

в Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 20.11.2021. 

Одновременно с актом представлены письменные замечания (пояснения) от 
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02.12.2021 № 2178, рассмотренные Комиссией Контрольно-счетной палаты 

Камчатского края1 16.12.2021 (заключение от 16.12.2021 г. ЗПР-15/01). Наряду с 

письменными замечаниями (пояснениями) Администрацией Усть–Большерецкого 

муниципального района представлены документы и материалы, подтверждающие 

отсутствие ряда нарушений отраженных в акте, что учтено при формирования Отчета 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета, направленных на реализацию региональных 

проектов подпрограммы «Электронное правительство в Камчатском крае» 

государственной программы Камчатского края «Информационное общество в 

Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края 

от 22.11.2013 г. № 512-П, в рамках национального проекта России «Цифровая 

экономика»2; 

в Государственной жилищной инспекции Камчатского края от 15.12.2021; 

в Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края от 

15.12.2021; 

в Краевом государственном автономном учреждении «Информационно-

технологический центр Камчатского края» от 15.12.2021; 

в Министерстве цифрового развития Камчатского края от 15.12.2021. 

 

Основные результаты контрольного мероприятия: 

1.Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П 

утверждена Государственная программа Камчатского края «Информационное 

общество в Камчатском крае». 

Государственной программой предусмотрено 3 подпрограммы, в том числе 

подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае».  

Подпрограмма 1 реализуется в один этап в течение 2014 - 2023 годов. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы 1 являлось Министерство 

цифрового развития Камчатского края (Агентство).  

Участниками Подпрограммы 1 Государственной программы, в части 

реализации мероприятий (региональных проектов) в проверяемый период являлись: 

Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края; 

Государственная жилищная инспекция Камчатского края; 

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района. 

Целью Подпрограммы 1 является: эффективное использование 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Задачи Подпрограммы 1: 

1) формирование единого пространства электронного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; 

2) перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид; 

3) развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и 

государства с использованием информационных технологий; 

                                           
1 Комиссия по рассмотрению заключения на пояснения и замечания, представленные руководителями 

проверяемых органов и организаций на акт по результатам контрольного мероприятия. 
2 Далее – Отчет. 
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4) обеспечение непрерывной и бесперебойной работы инфраструктуры 

электронного правительства в Камчатском крае. 

В соответствии с пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и пунктом 45 постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», организация 

взаимодействия реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» урегулирована Соглашениями о реализации региональных 

проектов, заключенными между заместителем Министра цифрового развития 

Российской Федерацией и руководителем Агентства, в том числе:  

по Региональному проекту «Информационная инфраструктура» 18.07.2019       

№ 071-2019-D2001-41; 

по Региональному проекту «Информационная безопасность» 18.07.2019 № 071-

2019-D4001-41; 

по Региональному проекту «Цифровое государственное управление» 

18.07.2019 № 071-2019-D6001-41. 

 Реализация указанных Региональных проектах предусмотрена в рамках 

Подпрограммы 1 «Электронное правительство в Камчатском крае» Государственной 

программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае». 

Объем бюджетного финансирования, направленный на реализацию указанных 

Региональных проектов, в период 2019 -2020 составил 92 300 151,84 рублей3, в том 

числе в 2019 году – 66 000 000,00 рублей, в 2020 году – 26 300 151,84 рублей. 

2. Контрольным мероприятием установлено, что в ходе реализации 

Регионального проекта «Информационная инфраструктура» в период 2019 -2021: 

2.1. По информации, размещенной в сети Интернет на сайте  

https://www.kamgov.ru/ и согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке 

эффективности Государственной программы Камчатского края «Информационное 

общество в Камчатском крае» за 2020, количество подключенных к сети Интернет 

СЗО в период 2019-2021 составило 182, в том числе в 2019 - 48, в 2020 – 59, в 2021 -

75. 

2.2. Несмотря на то, что Региональный проект «Информационная 

инфраструктура» является основным мероприятием Подпрограммы 1 

Государственной программы, согласованность значения показателей, 

предусмотренных Соглашением и Государственной программой по ряду 

наименований в 2020 году не обеспечена – достижение показателей, 

предусмотренных Государственной программой за проверяемый период 

предусмотрено в меньшем значении, чем в Соглашении (Информация представлена 

в таблице № 2 настоящего Отчета); 

2.3. Показатели, отраженные в Отчете о ходе реализации Регионального 

проекта 2020, соответствуют показателям, предусмотренным Соглашением. Однако 

                                           
3 Контрольно-счетной палатой Камчатского края проведены контрольные действия по законности использования 

средств бюджета в сумме 92 300 151,84 рублей при осуществлении фактов хозяйственной жизни на этапе реализации 

региональных проектов Подпрограммы 1 «Электронное правительство в Камчатском крае» Государственной 

программы в 2019-2020. 



4 

в силу действующей Методики, указанные показатели отражают степень реализации 

госконтрактов по подключению СЗО к сети Интернет, которые заключены между 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации и ПАО «Ростелеком» и могут не характеризовать отношение количества 

СЗО, имеющих доступ к сети Интернет, к общему количеству СЗО; 

2.4. Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района 

Камчатского края дотация в сумме 66 000 000,00 рублей, поступившая из бюджета 

Камчатского края и предназначенная для предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения части затрат, 

в связи с выполнением работ по развитию инфраструктуры связи в части 

подключения Озерновского городского поселения и Запорожского сельского 

поселения к магистральному каналу связи с использованием волоконно-оптических 

кабельных линий связи, проложенных с заглублением в грунт, в виде субсидии 

перечислена  ПАО «Ростелеком», которая  использована на развитие инфраструктуры 

связи на территории Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края, 

в том числе Озерновского городского поселения и Запорожского сельского 

поселения. 

3. Контрольным мероприятием установлено, что в ходе реализации 

Регионального проекта «Информационная безопасность» в период 2019 -2020: 

 3.1. Агентством в 2020 году за счет средств бюджета Камчатского края на 

сумму  5 327 940,45 рублей приобретено отечественное программное обеспечение, 

что взаимоувязано с целью - «использование преимущественно отечественного 

программного обеспечения государственными органами власти…», 

предусмотренной пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» при реализации национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», а также с мерой, предусмотренной 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2020 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 

№ 203 (заменить импортное оборудование, программное обеспечение и электронную 

компонентную базу российскими аналогами), в том числе: 

 

№ 

п/п 

Наименование офисного ПО 

для исполнительных органов 

государственной власти 

Срок действия 

лицензии 

Количество 

(комплект) 

Цена 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

1 Р7-Офис. Профессиональный Бессрочно 349 11 342,77 3 958 626,73 

2 Р7-Офис. Профессиональный Бессрочно 1 11 343,47 11 343,47 

Всего 350  3 969 970,20 

 
№  

п/п 
Наименование ПО 

Срок действия 

лицензии 

Количество 

(штук) 

Цена 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

1 

Astra Linux Common Edition ТУ 

5011-001-88328866-2008 

версии 2.12 (релиз Орел) 

Бессрочно, с правом 

обновления на 12 

месяцев 

349 3 880,00 1 354 120,00 
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2 

Astra Linux Common Edition ТУ 

5011-001-88328866-2008 

версии 2.12 (релиз Орел) 

Бессрочно, с правом 

обновления на 12 

месяцев 

1 3 850,25 3 850,25 

Всего 350  1 357 970,25 

Офисное программное обеспечение для исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края приобретено при соблюдении положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Программное обеспечение - Р7- Офис.Профессиональный (десктопная версия) 

включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/), который 

формируется и ведется в соответствии со статьей 12.1. Федерального закона от 

27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». Запись в реестре от 26.02.2019 № 5256. Согласно классификатору 

программного обеспечения – офисное приложение.   

Аналогично, программное обеспечение - Astra Linux Common Edition включено 

в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. Запись в реестре от 16.04.2018 № 4433. 

3.2. Имеет место быть не согласованность по наименованию показателя при 

равном значении достижения показателя в 2020 году. Так согласно Соглашению и 

Приложению 1 Государственной программы показатель со значением достижения в 

2020 году 70% характеризуется, как «Стоимостная доля закупаемого и (или) 

арендуемого органами исполнительной власти субъектов и иными органами 

государственной власти отечественного программного продукта оборудования», 

при этом Паспортом Регионального проекта показатель со значением достижения в 

2020 году 70% характеризуется, как «Стоимостная доля закупаемого и (или) 

арендуемого органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Камчатского края отечественного программного продукта 

оборудования». Информация представлена в таблице № 3 настоящего Отчета. 

 Согласно Отчету, исполнение в значении 70% по итогам IV квартала 2020 

указано наименование показателя Паспорта Регионального проекта «Стоимостная 

доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления Камчатского края отечественного программного продукта 

оборудования», который не согласуется с наименованием показателя Соглашения и 

Государственной программы. 

 3.3. Необходимо отметить, что согласно подпункту 1.1. пункта 1 

дополнительного Соглашения от 24.12.2020 № 071-2019-D4001-37/0.1 Приложение 

№ 1 к Соглашению изложено в редакции согласно Приложению № 1 к 

дополнительному Соглашению, которым показатели регионального проекта во 

взаимосвязи с федеральным проектом по субъекту Российской Федерации – 

Камчатский край, утверждены в значениях показателей по годам реализации проекта, 

в том числе:  
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№ 
показателя  

Наименование показателя 

(в Приложении № 1 Соглашения, в 

Приложении № 1 Государственной 

программы) 

Единицы 

измерения 

Приложение № 

1 к Соглашению 

Приложение № 1 к 

Соглашению (с 

изменениями от 

24.12.2020) 

2020 2021 2020 2021 

1.11. 

Средний срок простоя государственных 

информационных систем в результате 

компьютерных атак 

час 24 18 0 18 

1.12. 

Стоимостная доля закупаемого и (или) 

арендуемого федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов и иными 

органами государственной власти 
отечественного программного продукта 

оборудования  

процент 70 75 0 75 

 Из представленной в таблице информации следует, что при аналогичных 

наименованиях показателей, значения показателей 2020 изменились и при внесении 

изменений в Приложении № 1 Соглашения составили 0%, что не согласуется с 

показателями Государственной программы при фактическом осуществлении в 2020 

году  мероприятия 1.10. - Регионального проекта «Информационная безопасность» 

(D 4)  Подпрограммы 1 Государственной программы и ставит под сомнение 

достижение значения показателей (индикаторов) в 2020 (эффективности реализации 

Государственной программы).  

4. Контрольным мероприятием установлено, что в ходе реализации 

Регионального проекта «Цифровое государственное управление» в период 2019 -

2020: 

4.1. При плановых ассигнованиях по Региональному проекту «Цифровое 

государственное управление» (D6) в сумме 20 991 671.29 рублей исполнение 

составило 20 972 151,84 рублей или 99,91%, из них в общем объеме ассигнований 

исполнение по кодам направления расходов: 

0410 20 1 D6 09990 «Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 

в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за 

исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды» 9 

956 381,00 рублей при плановых назначениях 9 957 068,69 или 99,99 %; 

0410 20 1 D6 50080 «Обеспечение развития системы межведомственного 

взаимодействия» 2 639 760,00 рублей при плановых назначениях 2 656 293,71 или 

99,4 % плановых назначений; 

0410 20 1 D6 50280 «Поддержка региональных проектов в сфере 

информационных технологий» 8 376 010,84 рублей при плановых назначениях 8 378 

308,89 рублей или 99,97 %. 

Финансирование Регионального проекта «Цифровое государственное 

управление» в 2020 осуществлялось за счет средств федерального бюджета и 

краевого бюджета, исполнение за счет средств бюджетов бюджетной системы 

составило: 

средства федерального бюджета 10 569 735,09 рублей 100% плановых 

ассигнований, в том числе по кодам направления расходов бюджета: 
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0410 20 1 D6 50080 «Обеспечение развития системы межведомственного 

взаимодействия» 2 613 362,40 рублей 100 % плановых назначений; 

0410 20 1 D6 50280 «Поддержка региональных проектов в сфере 

информационных технологий» 7 956 372,69 рублей 100 % плановых назначений;  

средства краевого бюджета 10 402 416,75 рублей, при плановых ассигнованиях 

10 421 936,20 рублей или 99,81 %, в том числе по кодам направления расходов 

бюджета: 

0410 20 1 D6 09990 «Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы 

в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за 

исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды» 9 

956 381,00 рублей при плановых назначениях 9 957 068,69 или 99,99 %; 

0410 20 1 D 6 50080 «Обеспечение развития системы межведомственного 

взаимодействия» 26 397,60 рублей при плановых назначениях 42 931,31 рублей или 

61,5 %; 

0410 20 1 D 6 50280 «Поддержка региональных проектов в сфере 

информационных технологий» 419 638,15 рублей при плановых назначениях 421 

936,20 рублей 99,5 % плановых назначений. 

В 2020 году исполнение бюджета по Региональному проекту «Цифровое 

государственное управление» Подпрограммы 1 Государственной программы 

осуществлялось главными распорядителями средств бюджета, в том числе: 

- Агентством (Министерством) (ответственный исполнитель Государственной 

программы) посредством предоставления субсидии на иные цели подведомственному 

учреждению в рамках Соглашений между Агентством и КГАУ «ИТЦ» о 

предоставлении субсидии на иные цели, в том числе по кодам расходов бюджета: 

0410 20 1 D6 09990 исполнение, по которому составило 9 956 381,00 рублей 

(средства краевого бюджета); 

0410 20 1 D6 50080 исполнение, по которому составило 2 639 760,00 рублей, из 

которых: 

средства федерального бюджета 2 613 362,40 рублей; 

средства краевого бюджета 26 397,60 рублей; 

0410 20 1 D6 50280 исполнение, по которому составило 5 207 553,45 рублей, из 

которых: 

средства федерального бюджета 4 946 655,02 рублей; 

средства краевого бюджета 260 898,43 рублей. 

Согласно Отчетам об освоении субсидии на иные цели в 2020 году, бюджетные 

средства, поступившие в КГАУ «ИТЦ» в рамках Соглашений в виде субсидий на 

иные цели в сумме 17 803 694,45 рублей, направлены в том числе: 

- на развитие и сопровождение региональной системы межведомственного 

электронного взаимодействии Камчатского края в сумме 9 956 381,00 рублей; 

- на модернизацию автоматизированной межведомственной информационной 

системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде            

2 639 760,00 рублей; 

- на закупку автоматизированных рабочих мест, построение системы защиты 

информации системы, проведение аттестационных испытаний в сумме 5 207 553,45 

рублей (стоимость оборудования 3 232  233,35 рублей) для штатных единиц по 
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должностям в исполнительных органах государственной власти Камчатского края 

(приложение 2 к Соглашению), предусматривающим выполнение функций по 

контролю (надзору) в Камчатском крае для обеспечения работы в государственной 

информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации 

контрольной (надзорной) деятельности» или ведомственных информационных 

системах автоматизации контрольно-надзорной деятельности; 

- Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края 

(участник Государственной программы) исполнение по коду расходов бюджета 0410 

20 1 D6 50280 составило 1 743 771,58 рублей, из которых 

средства федерального бюджета 1 656 408,62 рублей; 

средства краевого бюджета 87 362,96 рублей, которые направлены на оплату 

услуги по модернизации информационной системы; закупку 9 стационарных и 3 

переносных автоматизированных рабочих мест для осуществления контрольно-

надзорной деятельности; построению системы защиты информации 

информационной системы; 

- Государственной жилищной инспекцией Камчатского края (участник 

Государственной программы) исполнение по коду расходов бюджета 0410 20 1 D6 

50280 составило 1 424 685,81 рублей, из которых:  

средства федерального бюджета 1 353 309,05 рублей; 

средства краевого бюджета – 71 376,76 рублей, которые направлены на услуги 

по модернизации информационной системы учета и анализа инспекционной 

деятельности Инспекции в целях интеграции с Единым реестром проверок 

Прокуратуры Российской Федерации; закупку 10 стационарных и 3 переносных 

автоматизированных рабочих мест для нужд Инспекции в части осуществления 

контрольно-надзорной деятельности;  услуги по построению системы защиты 

информации информационной системы учета и анализа инспекционной деятельности 

Инспекции и проведению оценки соответствия требованиям по обеспечению 

безопасности информации.  

4.2. При расходовании средств бюджета, в том числе  предоставленных из 

федерального бюджета Камчатскому краю в 2020 в рамках Соглашения на условиях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по поддержке региональных проектов в 

сфере информационных технологий на автоматизацию приоритетных видов 

регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-

ориентированного подхода, Контрольно-счетной палатой Камчатского края не 

установлено подтверждение того, что виды контроля (надзора), полномочиями на 

осуществление которых наделены, в том числе: 

Инспекция государственного технического надзора Камчатского края 

(региональный государственный надзор в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов); 

Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

(Министерство) (лицензионный контроль за заготовкой, хранением, переработкой и 

реализацией лома черных металлов, цветных металлов), в проверяемый период и в 

период проведения контрольного мероприятия (2020-2021) в соответствии с частью 

1.2. статьи 8.1. Федерального закона № 294-ФЗ включены в перечень видов 
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регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход, утверждаемый высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

или указанные виды контроля (надзора) Правительством Российской Федерации 

отнесены к видам регионального государственного контроля (надзора) при 

организации которых риск-ориентированный подход применяется обязательно. 

Стоимость оборудования, предназначенного на автоматизацию приоритетных 

видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-

ориентированного подхода, переданного Инспекции государственного технического 

надзора Камчатского края, составляет 761 313,82 рублей, переданного Министерству 

инвестиций и предпринимательства Камчатского края составляет 17 750,67 рублей. 

При этом в соответствии с Соглашением, субсидия на условиях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по поддержке региональных проектов в 

сфере информационных технологий предоставлялась в 2020 из федерального 

бюджета Камчатскому краю на автоматизацию приоритетных видов регионального 

государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного 

подхода.  

4.3. Значения показателей в аналогичные периоды, предусмотренные в 

Приложении № 1 к Соглашению (с изменениями от 24.12.2020), не согласуются со 

значениями показателей, предусмотренными Приложением № 1 к Государственной 

программе.  

 
№ 

п/м 

Наименование показателя 

(в Приложении № 1 Соглашения, в Приложении 

№ 1 Государственной программы) 

Единицы 

измерени

я 

Приложение № 

1 к Соглашению 

(с изменениями 

от 24.12.2020) 

Приложение № 1 к 

Государственной 

программе (актуальные 

в 2020-2021) 

2019 2020 2019 2020 

1.14. 

Доля взаимодействий граждан и коммерческих 

организаций с государственными 

(муниципальными) органами и бюджетными 

учреждениями, осуществляемых в цифровом виде 

процент  0  30 

1.15. 

Доля приоритетных государственных услуг и 

сервисов, соответствующих целевой модели 

цифровой трансформации (предоставление без 

необходимости личного посещения 

государственных органов и иных организаций, с 

применением реестровой модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), проактивно) 

процент  0  15 

1.16. 

Доля отказов при предоставлении приоритетных 

государственных услуг и сервисов от числа отказов 

в 2018 году 

процент 100 100  90 

1.17 

Доля внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого электронного 

документооборота государственных и 

муниципальных органов и бюджетных учреждений 

процент  0  10 

При указанной несогласованности значений показателей не представляется 

возможным оценить достижение (не достижение) показателей в ходе реализации 
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мероприятия Подпрограммы 1 Государственной программы - Регионального проекта 

«Цифровое государственное управление». 

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено: 

1. Для достижения целей и целевых показателей, решения задач национального 

проекта России «Цифровая экономика», обозначенных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Правительству 

Камчатского края обеспечить полноценную интеграцию проектной составляющей в 

соответствующую  Государственную программу Камчатского края, упорядочив 

систему целей, показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов 

Государственной программы во взаимосвязи с мероприятиями, которые должны быть 

проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает 

достижение целей социально-экономического развития региона. 

2.Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств бюджета, направленных на реализацию 

региональных проектов подпрограммы «Электронное правительство в Камчатском 

крае» государственной программы Камчатского края «Информационное общество в 

Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края 

от 22.11.2013 г. № 512-П, в рамках национального проекта России «Цифровая 

экономика» направить: Губернатору Камчатского края; в Законодательное Собрание 

Камчатского края; Министерству цифрового развития Камчатского края. 

  

 

 


